
- ฉบับร่าง - 
ขอบเขตของงาน 

(Terms Of Reference : TOR) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

--------------------- 
1. ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยี 
ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547  

ในการนี้มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะด าเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 1 หลัง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขท่ี 1 หมู่ที ่20 ถนนพหลโยธิน 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและความเหมาะสมของ
สถานที่ที่ใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ เพ่ือความพร้อม
ที่จะรองรับตามภารกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และใช้ประโยชน์ในการรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต 
 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว 
3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  ที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.4  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้าม
ท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

3.6  เป็นผู้ทีผ่่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัย 
3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 

หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
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3.8  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

3.9  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

3.10 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หรือผลงาน
ก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 73,700,000.- บาท (เจ็ดสิบสามล้าน
เจ็ดแสนบาทถ้วน) ต่อ 1 สัญญา โดยผลงานดังกล่าวต้องส่งมอบแล้วเสร็จทั้งสัญญามาแล้วไม่เกิน  5 ปี  นับ
จากวันท าการก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
ซึ่งเป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป  และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ  
โดยภายในอาคารประกอบด้วย งานระบบไฟฟ้า งานระบบสื่อสาร งานสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ งาน
สุขาภิบาลและดับเพลิง งานระบบปรับอากาศ งานระบบระบายอากาศ พร้อมงานป้องกันอันตรายระหว่างการ
ก่อสร้างทั้งปวง อาทิเช่น รั้ว ผ้าใบกันฝุ่น เป็นต้น โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานในประเทศไทยและเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย  ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
เอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชื่อถือ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรอง
ผลงาน ออกโดยผู้ว่าจ้างของแต่ละผลงานมาแสดง (กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด
งานตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพกรแนบมาด้วย) และผลงานดังกล่าว มหาวิทยาลัย
ฯ หรือคณะกรรมการประกวดราคา มีสิทธิเข้าไปดูสถานที่หรือตรวจสอบผลงานนั้น เพื่อประกอบการพิจารณา
คัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้  

3.11 ผู้เสนอราคาต้องมีสถาปนิกประจ าระดับภาคีไม่น้อยกว่า 1 คน และต้องมีวิศวกรควบคุมงานไม่
ต่ ากว่าระดับภาคี ที่มีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 3 ปี สามารถท างานได้เต็มเวลาในโครงการฯ แต่ละสาขา
ไม่น้อยกว่า 1 คน ประกอบด้วย วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรสุขาภิบาลและดับเพลิง และวิศวกรเครื่องกล 
รับผิดชอบในการด าเนินการก่อสร้าง วิศวกรและสถาปนิกต้องมีคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม
และพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
และสถาปัตยกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมและพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
(พ.ศ. 2542) โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธา และผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขา
สถาปัตยกรรมหลัก ไม่ต่ ากว่าระดับภาคีที่มีความช านาญในการควบคุมการก่อสร้าง พร้อมทั้งหนังสือรับรอง
ของวิศวกรและสถาปนิกที่จะรับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมงานตลอดโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพต้องไม่ขาดอายุและไม่อยู่ระหว่างพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต หลักฐานที่ใช้ต้องน าฉบับจริง 
หรือส าเนาที่มีการรับรองมาแสดงต่อคณะกรรมการประกวดราคา 

3.12  ผู้เสนอราคาต้องแสดงความพร้อมที่มหาวิทยาลัยจะมีความเชื่อมั่นว่าผู้เสนอราคาจะสามารถ
เริ่มท างานได้ทันที และสามารถส่งมอบผลงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
โดยเสนอข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญที่เป็นเอกสารมายื่นพร้อมเอกสารที่ก าหนดให้ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัย โดยผู้เสนอราคาจะต้องผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ ดังนี้ 

3.12.1 ความพร้อมด้านบุคลากร ผู้เสนอราคาต้องเสนอ “ชื่อและประสบการณ์” บุคลากรหลัก
ที่จะจัดให้เข้างานเต็มเวลาได้ทันทีตลอดโครงการ ทั้งนี้บุคลากรต้องเป็นบุคลากรประจ าของผู้เสนอราคามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นสถาปนิกหรือวิศวกร และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม 
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จากสภาสถาปนิก สภาวิศวกร เป็นไปตามกฎหมาย และขนาดของโครงการ และต้องมีประสบการณ์การ
ท างานไม่น้อยกว่า 3 ปี 

3.12.2 ความพร้อมด้านผลงานที่ผ่านมาและปัจจุบัน ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแสดงรายการ
ผลงานที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี และจะต้องแสดงรายการงานก่อสร้างที่ยังด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบันด้วย 

3.12.3 ความพร้อมด้านเทคนิคและวิธีการก่อสร้าง ผู้เสนอราคาต้องแสดง “แผนการท างาน 
แผนการจัดการวัสดุ แผนการจัดการก าลังคน และการจัดการปัญหาและอุปสรรค” โดยละเอียด โดยแสดง
แผนการท างานที่สมบูรณ์ของงานแต่ละด้าน ดังนี้  

- งานโครงสร้าง 
- งานสถาปัตยกรรม 
- งานระบบประกอบอาคาร 
- งานภูมิทัศน์ 
- งานจัดการด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง 

ทั้งนี้แผนการท างานทุกด้านต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบครอบคลุมพ้ืนที่
การท างานทุกชั้นของอาคารทั้งหมด โดยมีผลงานรวมกันแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 600 วัน ตามเวลา
สัญญาจ้าง ทั้งนี้ให้ผู้เสนอราคาแสดงแผนงานด้วยลักษณะ BAR CHART หรือ MICROSOFT PROJECT หรือ
วิธีการเทียบเท่า   

3.12.4 ความพร้อมด้านการบริหารงวดงานและงวดเงิน ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแสดงร่างงวด
งานและงวดเงิน จ านวน 18 งวด ทั้งนี้งวดงานและงวดเงินดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนการท างานก่อสร้าง
และแผนการจัดก าลังคนของโครงการนี้ 

3.13  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อความพร้อม
ด้านการท าสัญญาจ้างของผู้เสนอราคา ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องลงนามในสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ได้รับแจ้ง หากผู้เสนอราคาผู้ทรงสิทธิ์
ไม่สามารถเข้าท าสัญญาได้ด้วยเหตุใดก็ตาม มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ที่จะด าเนินการให้ผู้เสนอราคาผู้ที่ทรง
สิทธิ์นั้น เป็นผู้ละทิ้งงาน และด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการโดยเข้มงวด 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อก าหนดในการประกวดราคา
หรือไม่ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ขอตัดสิทธิ์ในการประกวดราคาในครั้งนี้ 

 
4.  เงื่อนไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม 

4.1  ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท าสัญญาตามแบบที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด จะต้องด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ดังกล่าว  ตามแบบรูปและรายละเอียดรายการ
ประกอบแบบและใบแสดงปริมาณงานที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยฯ  โดยวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องเป็น
วัสดุที่มีคุณภาพที่ดีมีมาตรฐานขั้นต่ าได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) พร้อมสิ่งก่อสร้างส่วนควบอ่ืนๆ 
อุปกรณ์รวมทั้งงานระบบต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งแล้วเสร็จตามก าหนด 

ในกรณีไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่งได้  
อันเนื่องมาจากความผิดของผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดข้ึน 
โดยเป็นภาระรับผิดชอบของผู้รับจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว 
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4.2 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์  และการต่อเชื่อมระบบ
สาธารณูปโภคหลักที่อาจจะเป็นระบบของทางมหาวิทยาลัยฯ หรือเป็นระบบของทางราชการ เช่น การไฟฟ้า  
การประปา การก าจัดน้ าเสีย การก าจัดขยะ การป้องกันอัคคีภัย และระบบโทรคมนาคมทุกชนิด โดยจะต้องจัด
ให้มีการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เครื่องวัดหน่วยน้ าประปา และอุปกรณ์อ่ืนๆ แยกต่างหาก เพ่ือความ
สะดวกและความเป็นธรรมส าหรับการจัดเก็บค่าบริการสาธารณูปโภคเฉพาะในส่วนการก่อสร้างอาคาร 

4.3  มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างพักภายในพ้ืนที่ก่อสร้างหรือภายในมหาวิทยาลัย และใน
ระหว่างด าเนินงานผู้รับจ้างต้องด าเนินการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  
ซึ่งหากเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น  

 
5.  แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ     

5.1  โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ มีพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารทั้งหมดประมาณ 12,000 
ตารางเมตร รายละเอียดของอาคารประกอบด้วย 

- แบบรูปรายการอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 
- รายการรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการ 
- เอกสารการแบ่งงวดงานงวดเงิน 
- เอกสารอื่นๆ  

5.2  มหาวิทยาลัยจะก าหนดบริเวณที่ดินที่จะด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ โดยที่ดิน
ดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต าบลคลอง
หนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในบริเวณตามแผนผังของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งขนาดพ้ืนที่จริงที่
มหาวิทยาลัยฯ จะส่งมอบนั้น จะมีการวัดและตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมพ้ืนที่ก่อสร้าง เช่น การปรับพ้ืนที่ ถมดิน ปรับระดับ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม เป็น
ต้น โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

5.3  มหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบผลการด าเนินงานก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 
พร้อมส่วนควบอ่ืนๆ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ทั้งหลาย เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา กฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับ รวมทั้งระเบียบ ค าสั่ง ประกาศใด ๆ หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และติดตาม
ผลการก่อสร้าง การบ ารุงรักษา รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ   

 
6. ขอบเขตของงาน   

ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ให้ได้ผลงานก่อสร้างตามมาตรฐานถูกต้อง
ตรงตามรายละเอียดแบบก่อสร้างทั้งด้านโครงสร้างอาคาร สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย์ และงานระบบต่างๆที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกอาคาร ภายในระยะเวลาและวงเงินงบประมาณที่ก าหนดตามขอบเขตของงาน
ดังต่อไปนี้ 

6.1  งานทุบรื้อถอนหรือย้าย ปรับพื้นที่ก่อสร้าง และตกแต่งอาคาร 
6.2  งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
6.3  งานสถาปัตยกรรม 
6.4  งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
6.5  งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 
6.6  งานภูมิสถาปัตยกรรม 
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6.7  งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
6.8  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษาแบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบ เงื่อนไข ข้อก าหนด และระยะเวลา

ต่าง ๆ ให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง หากไม่เข้าใจให้ติดต่อสอบถามคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
การตรวจสอบสภาพจริงของสถานที่ก่อสร้าง และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เมื่อผู้เสนอราคาได้เสนอราคาแล้ว จะยก
ข้อเรียกร้องหรือข้ออ้างโดยอาศัยเหตุจากการละเลยไม่อ่านหรือท าความเข้าใจ หรืออ้างความส าคัญผิดใน
ความหมายของข้อความต่าง ๆ ในการประกวดราคาครั้งนี้ไม่ได้ 

 
7.  ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเวลา 600 วัน (หกร้อยวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งให้เริ่มงานจากมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 18 งวดงาน (สิบแปดงวดงาน) ดังนี้ 

 
งวดที่ 1  จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 2.50  ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

- งานรื้อถอนหรือย้ายอาคารและระบบสาธารณูปโภคเดิมที่อยู่ในขอบเขตก่อสร้างแล้วเสร็จ  
- ส ารวจวางแนว-ปักผังบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ 
- ท างานติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ 
- ท ารั้วและประตูรอบสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
- ท าทางระบายน้ าออกจากบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ 
- วางแผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนงานการใช้บุคลากร/แรงงาน  
- แผนงานการใช้เครื่องมือ-วัสดุก่อสร้าง แผนการน าวัสดุเข้าหน่วยงานแล้วเสร็จ 
- ส ารวจปักผังบริเวณ 
- ปรับพื้นที่ถมดินแล้วเสร็จ 
- ท า Construction Drawing ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ 50% 
- ตอกเข็ม 50 % แล้วเสร็จ 
- แก้ไขงาน Defect List ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 
งวดที่ 2  จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 2.50  ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

- ท า Construction Drawing ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ท า Construction Drawing ของงานระบบแล้วเสร็จ 50% 
- ตอกเข็มทั้งหมด 100 % แล้วเสร็จ 
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 
งวดที่ 3  จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 4.50  ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

- ท า Construction Drawing ของงานระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- Combine Construction Drawing ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งท าการ

ปรับแก้ไขแบบก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ 
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- Combine Construction Drawing ของงานระบบ พร้อมทั้งปรับแก้ไขแบบก่อสร้าง              
ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

- ขุดหลุมหล่อฐานราก ตอม่อ 50 % แล้วเสร็จ 
- เทคานคอดินวางแผ่นพื้นส าเร็จ 50 % แล้วเสร็จ 
- แก้ไขงาน Defect List ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 
งวดที่ 4  จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 6.00  ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

- ขุดหลุมหล่อฐานราก ตอม่อ 100 % แล้วเสร็จ 
- เทคานคอดิน วางแผ่นพื้นส าเร็จ  เทท๊อปปิ้ง 100 % และเสา ชั้น 1 แล้วเสร็จ 
- หล่อผนังลิฟต์ชั้น 1 
- ติดตั้งระบบก าจัดปลวก 
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 
งวดที่ 5  จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 8.00  ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

- หล่อคอนกรีตพ้ืน ชั้น 2   แล้วเสร็จ  
- หล่อคานชั้น 2 และเสาชั้น 2  แล้วเสร็จ 
- หล่อผนังลิฟต์ ชั้น 2 
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 
 
 
งวดที่ 6  จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 8.00 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

- หล่อคอนกรีตพ้ืน ชั้น 3   แล้วเสร็จ  
- หล่อคานชั้น 3 และเสาชั้น 3  แล้วเสร็จ 
- ก่ออิฐ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 
- หล่อผนังลิฟต์  ชั้น 3 
- หล่อบันไดข้ึน  2 
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 
งวดที่ 7  จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 6.00 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

- หล่อคอนกรีตพ้ืน ชั้น 4   แล้วเสร็จ  
- หล่อคานชั้น 4 และเสาชั้น 4  แล้วเสร็จ 
- หล่อผนังลิฟต์  ชั้น 4 
- ก่ออิฐ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 
- หล่อบันไดข้ึน  3 
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- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 
งวดที่ 8  จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 5.00 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

- หล่อคอนกรีตพ้ืน ชั้น 5   แล้วเสร็จ 
- หล่อคานชั้น 5 และเสาชั้น 5  แล้วเสร็จ 
- หล่อผนังลิฟต์  ชั้น 5 
- ก่ออิฐชั้น 3 แล้วเสร็จ 
- หล่อบันไดข้ึน  4 
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
แล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 
งวดที่ 9  จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 5.00  ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

- หล่อคอนกรีตพ้ืน ชั้น 6   แล้วเสร็จ 
- หล่อคานชั้น 6 และเสาชั้น 6 แล้วเสร็จ 
- ก่ออิฐ  ชั้น 4 แล้วเสร็จ  
- หล่อผนังลิฟต์  ชั้น 6 
- หล่อบันไดข้ึน  ชั้น  5 
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 
 

งวดที่ 10 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 4.25 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
- หล่อคานรับโครงหลังคา  แล้วเสร็จ  
- ก่ออิฐ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 
- หล่อบันไดข้ึน ชั้น 6 และตั้งโครงหลังคา 
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
แล้วเสร็จภายใน 330 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 
งวดที่ 11 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 4.25 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

- มุงหลังคาแล้วเสร็จ 
- ก่ออิฐ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 
- ฉาบปูนผนังภายในอาคารแล้วเสร็จ 
- ติดตั้งถังเก็บน้ าใต้ดินแล้วเสร็จ 
- ติดตั้งถังบ าบัดใต้ดินแล้วเสร็จ 
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
แล้วเสร็จภายใน 375 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 
งวดที่ 12 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 4.00 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

- ฉาบปูนผนังแล้วเสร็จ 
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- วางระบบท่อประปา  สุขาภิบาล  และวางท่อร้อยสายไฟแล้วเสร็จ 
- เดินสายไฟฟ้าระบบไฟฟ้า เตือนอัคคีภัย แล้วเสร็จ 50 % 
- ติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด 
- ทาสีรองพ้ืนชั้น1- ชั้น 6 ภายใน แล้วเสร็จ 
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
แล้วเสร็จภายใน 420 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 
งวดที่ 13 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 4.00 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

- ปูกระเบื้องพ้ืนห้องน้ าและผนังห้องน้ า 
- ท าผิวพ้ืนแล้วเสร็จ 50 % 
- ทาสีรองพ้ืนทั้งหมด แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง 80 % 
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
แล้วเสร็จภายใน 460 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 
งวดที่ 14 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 5.00 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

- ผิวพ้ืนแล้วเสร็จ 
- ติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง  แล้วเสร็จ 
- เดินสายไฟฟ้าระบบไฟฟ้า เตือนอัคคีภัยแล้วเสร็จ 
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
แล้วเสร็จภายใน 490 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 
งวดที่ 15 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 5.00 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

- ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิทซ์และระบบเตือนอัคคีภัย แล้วเสร็จ 50 % 
- ทาสีอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด 
- ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย 
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
แล้วเสร็จภายใน 520 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 
งวดที่ 16 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 8.00 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

- ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิทซ์และระบบเตือนอัคคีภัย แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งระบบระบายอากาศ 
- ติดตั้งระบบประปา สุขาภิบาลทั้งหมด 
- ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
แล้วเสร็จภายใน 550 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 
งวดที่ 17 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 8.00 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

- ติดตั้งลิฟต์พร้อมอุปกรณ์ 
- ติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้าทั้งหมด 
- ติดตั้งระบบตู้ MDB อุปกรณ์ประกอบและระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ 
- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ 60% 
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- งาน Commissioning Test และแก้ไขแล้วเสร็จ 75% 
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
แล้วเสร็จภายใน 575 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 
งวดที่ 18(งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 10.00 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

- ติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้าและอ่ืนๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ทดสอบและสอนการใช้อุปกรณ์ งานระบบทุกระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ทดสอบและสอนการใช้อุปกรณ์ งานระบบทุกระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ปรับปรุงแก้ไขงานให้เรียบร้อยทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 
- งาน SITE CLEARING ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
- งาน Commissioning Test และแก้ไขท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- ส่ง ASBUILT DRAWING ฉบับสมบูรณ์ พร้อม CD จ านวน 1 แผ่น 
- ส่งเอกสารคู่มือ และ Supplier list ครบทุกระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์แล้วเสร็จ 
- ท างานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุก

ประเภท 
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจ างวดที่  1-18  ขนาด A4 จ านวนไม่น้อยกว่า 180 รูป  
- ส่งหลักฐานการช าระค่าสาธารณูปโภคประจ างวด เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ หรืออ่ืนๆ  
- แก้ไขงาน Defect List ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
แล้วเสร็จภายใน 600 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนงวดงานให้เหมาะสมตามมูลค่างานก่อสร้าง  และ

แผนงานก่อสร้างจริง ก่อนการลงนามในสัญญา 
 

8. วงเงินในการจัดหา  
เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินทั้งสิ้น 129,018,500.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านหนึ่งหมื่นแปดพันห้า

ร้อยบาทถ้วน) เงินนอกงบประมาณสมทบ จ านวน 18,431,500.- บาท (สิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) รวมวงเงินทั้งสิ้น 147,450,000.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

ราคากลางค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม เป็นเงิน 147,450,000.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าด าเนินการ ค่าก าไร และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% รวมถึงค่า
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไว้ด้วยแล้ว 
 
9.    ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

9.1    ชื่อผู้ติดต่อ  :   งานพัสดุ 
9.2    E-mail          :   procurement @ vru.ac.th 
9.3    โทรศัพท์        :   02-5290674-7 , 02-9093031-4  ต่อ  116 , 185  
9.4    โทรสาร         :   02-5292580 , 02-9091753 
9.5    เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยฯ  :  www.vru.ac.th 
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หมายเหตุ  **    

ประชาชนหรือผู้สนใจในการเสนอราคาครั้งนี้  สามารถวิจารณ์และแสดงข้อคิดเห็นพร้อมกับ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตามรายละเอียดดังกล่าวนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งทาง
ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 13180 หรือ
เว็บไซต์ www.vru.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 02-5290674-7, 02-9093031-4  ต่อ  316, 385                                                       

 
วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ภายในวันที่   20   มกราคม  2559 

 
            ประกาศ   ณ  วันที่   15     มกราคม  2559 
 
 
    ลงชื่อ.........................................................ประธานกรรมการ  
              (อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
 
    ลงชื่อ.........................................................กรรมการ  
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  ฉุยฉาย)   
 
    ลงชื่อ.........................................................กรรมการ  
           (อาจารย์ธราพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ)   
 
    ลงชื่อ.........................................................กรรมการ  
              (อาจารย์วิศวรรธน์  พัชรวิชญ์)   
  

ลงชื่อ......................................................กรรมการและเลขานุการ 
           (นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 


